
“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” – ley nº 4.453 

Buenos Aires , 1 de julio de 2013 
 
Visto: el Expediente Interno nº 172/2012, y 

 
Considerando: 

 
 En este legajo se documenta el trámite destinado a la realización de 
trabajos de reparaciones y pintura general en el subsuelo, la planta baja y el 
segundo piso del edificio sede del Tribunal, adjudicado a la firma BERCO 
CONSTRUCCIONES SRL, mediante el dictado de la Resolución n° 
101/2012 del Tribunal. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, el Dr. José Osvaldo Casás, la 

Dra. Alicia Ruíz y la Dra. Ana María Conde, requirieron una ampliación de 
las tareas, que oportunamente no fueron incluidas en el pedido original, lo 
cual se encuentra documentado toda vez que los presupuestos presentados 
por BERCO CONSTRUCCIONES SRL han sido conformados por los 
señores jueces y las labores fueron ejecutadas, de acuerdo a lo señalado 
por el Informe del Consultor Técnico, según las normas del buen arte de 
construir, así como por el acta de recepción definitiva producido por la 
Comisión de Recepción Definitiva conformada por la Resolución nº 
101/2012. 

 
El área contaduría ha verificado la existencia de crédito disponible y 

ha efectuado la afectación preventiva. 
 
En tanto por el artículo 117 de la ley n° 2095, se autoriza al organismo 

contratante a aumentar el total adjudicado hasta un 15% de su valor original. 
 
Por ello, conforme lo dictaminado por las Sras. Asesoras Jurídica y de 

Control de Gestión y de acuerdo a las competencias establecidas en el 
Anexo I de la Acordada n° 15/2010; 
  

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Ampliar la contratación adjudicada a la firma BERCO 

CONSTRUCCIONES SRL, CUIT n° 30-71056260-8, en la su ma de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE ($74.429), equivalente al 12,89% del valor total 
adjudicado por la Resolución nº 101/2012, por los trabajos adicionales 
detallados en los presupuestos adicional 1 a 4, conforme lo requerido 
por los Dres. José O. Casás, Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde. 
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2. La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación 
Financiera y Presupuesto deberá imputar los gastos que demande la 
contratación señalada a la partida 3.3.1 (mantenimiento y reparación 
de edificios y locales) del presupuesto 2013. 

 
3. Aprobar el pago a la firma BERCO CONSTRUCCIONES SRL, por la 

suma de en la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($74.429), por la cancelación de la 
factura n° 0001-00000xxx. 

 
4. Notificar a la firma proveedora del servicio, a través del área de 

compras y contrataciones. 
 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 

de Administración. 
 
Firmado: Luis F. LOZANO (Presidente); José O. CASÁS  
(Vicepresidente), Ana María CONDE (Jueza) e Inés M.  WEINBERG 
(Juez).  
 
RESOLUCIÓN N° 49/2013  
 


